
Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Dijkversterking Wolferen-Sprok 969 dagen? vri 27-11-20

2 Mijlpalen 848 dagen vri 4-6-21

3 Gunning van E&C contract 0 dagen vri 4-6-21

4 Hoogwaterveilig 0 dagen woe 10-7-24

5 Realisatie fase gereed / oplevering 0 dagen woe 30-10-24

6 Algemeen 211 dagen? vri 27-11-20

12 Deadlines K&L 118 dagen vri 30-4-21

30 Flora en fauna 682,88 dagen maa 4-1-21

43 Cluster A 227 dagen maa 21-6-21

128 Cluster B 573 dagen maa 21-6-21

213 Cluster C 336 dagen maa 3-10-22

298 Cluster D 541 dagen maa 21-6-21

383 Cluster E 273 dagen maa 1-5-23

468 Cluster F 259 dagen maa 21-6-21

553 Cluster G 501 dagen maa 4-7-22

638 Alle clusters gereed 0 dagen woe 10-7-24

639 Afronding realisatie (restpunten, 
opleverdossier, etc.)

80 dagen don 11-7-24
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