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Informatieavond 
dijkversterking 
Wolferen - Sprok

Programma

19.30 Welkom – Leo Berkers

19.40 Korte introductie Aannemer

19.45 Toelichting proces grondverwerving – Rob Belgers

20.30 Vragen

21.00 Afsluiting
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Welkom
- Grondverwerving

- Vanavond een algemene toelichting

- Aannemer

- Keuze definitief per 2 januari

- De Betuwse Waard (Dura Vermeer, Ploegam en 
GMB)

vervolg

- Ontwerpteam De Betuwse Waard

- Waterschap + aannemerscombinatie De Betuwse 
Waard + Witteveen Bos 

- Jan/feb: teamvorming, proces en planning

- Feb/mrt: volgende bewonersbijeenkomst
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Informatieavond 
Wolferen – Sprok
Versie: 1.0

Team Grondzaken/ Rob Belgers

Onderwerpen
1. De organisatie van de grondverwerving

2. Eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland

3. Verlegging kabels en leidingen (nuts)

4. Planning (Grondverwerving)

5. Het proces grondverwerving

6. Deskundigenkosten
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Grondverwerving WoS
- Circa 150 dossiers

- Taxeren door externe marktpartij

- Onderhandelingen door externe marktpartij

- Overeenkomsten opgesteld door het waterschap:

1. Grondbermen

2. Constructies

3. Werkstroken

4. Verlegging van kabels en leidingen

- Notariële afwikkeling

Coördinator Grondverwerving

1e aanspreekpunt
Verwervingsteam 1

1e aanspreekpunt
Verwervingsteam 1

Taxateurs/Grondverwervers Taxateurs/Grondverwervers

Vastgoedondersteuners

Organisatie grondverwerving 
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2. Februari/maart selecteert het waterschap 
taxateurs/grondverwervers

3. Vanaf april 2019 taxateurs/grondverwervers ‘’aan boord’’

4. Het waterschap informeert grondeigenaar per brief

Eigendommenbeleid 2018
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Verlegging van Kabels en leidingen
1. Gecombineerde grondverwerving 

2. Vestiging zakelijk recht van opstal en werkstroken

3. Verleggingsplan kabels en leidingen (nuts)

4. Tarieven

5. Werkzaamheden team Grondzaken

6. Nutspartijen: realisatie 



13-02-2019

7

Globale planning/grondverwerving
WOS 2019 2020 2021 2022

Minnelijke 

verwerving

Verwerving K&L

Goedkeuring GS

van het PP

XX

Administratieve 

Onteigening

Gerechtelijke 

onteigening

Start uitvoering

werkzaamheden

XX        

Grondverwerving dijkversterking

Op basis van volledige 
schadeloosstelling 
(Onteigeningswet):

1. Vermogensschade
2. Inkomensschade
3. Bijkomende schade
4. Deskundigenkosten

- Minimaal 2 aanbiedingen
- Bewonersafspraken

- Getekende aanbiedingOptimalisatie 
op locatie
dijkversterking/
kabels en 
leidingen?

Uitgifte dossiers:
1. Digitaal 
2. Grondverwervings

tekening
3. Projectgegevens



13-02-2019

8

Grondverwervingstekening

Beheer eigendommen waterschap
Uitgifte beheerovereenkomsten

1. Openbare gronden: maaien en afvoeren (UDP)

2. Niet openbare gronden: particulier afgerasterd/hekwerk     
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Deskundigenkosten
1. Op basis van besluit in Staatscourant;

2. Dubbele redelijkheidstoets; bijdrage aan 
(onderhandelings)gesprekken/afwijken van tarief.

Einde

Vragen?


