
Procedure grondverwerving

Organisatie grondverwerving

Grondzaken

Fase 1
Voorbereiden dossier

Uitgifte dossiers:
1.	 Digitaal
2.	 Grondverwervingstekening
3.	 Projectgegevens

Fase 2
Partijdeskundige waardering /
taxatierapport

Op basis van volledige schadeloosstelling 
(Onteigeningswet):

1. Vermogensschade
2. Inkomensschade
3. Bijkomende schade
4. Deskundigenkosten

Taxateurs/grondverwervers team 1

Traject: Wolferen - Camping De Grote Altena

Team: Hack Rentmeesters 

Taxateurs/grondverwervers team 2

Traject: Camping De Grote Altena - Sprok 

Team: Arcadis Nederland B.V.Contracten
Opsteller overeenkomst: Waterschap Rivierenland
(koop- of zakelijk recht overeenkomst)

Notarissen: Bethe en Hoogenboom Notarissen

Waterschap Rivierenland
Coördinatie

Fase 3
Onderhandelingen

Optimalisatie op locatie
dijkversterking/
kabels en leidingen?

Fase 4
Aanbod

•	Minimaal 2 aanbiedingen
•	Bewonersafspraken

Fase 5
Overdracht

•	Getekende aanbieding
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